

2024 年外经贸发展专项资金项目

绩效评价报告

(2024 年度)

项目名称：2024 年外经贸发展专项资金项目

项目单位：昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局

委托单位：昌吉高新技术产业开发区管理委员会财政局

评价机构：新疆新楚一路信息咨询有限公司



2025 年 7 月

摘要

受昌吉高新技术产业开发区管理委员会财政局的委托，新疆新楚一路信息咨询有限公司于 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日对昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局负责管理和组织实施的 2024 年外经贸发展专项资金项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（新财企〔2024〕103 号）和昌吉州财政局《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建 110 号〔2024〕110 号）文件要求，为了促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，稳住外贸基本盘，开展贸易调整，帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，促进和扩大出口，加强国家级园区建设，提升对外开放水平及发展质量，昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局申报实施了 2024 年外经贸发展专项资金项目。

（二）项目实施情况

根据《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建〔2024〕110 号）文件，该项目主要用于帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，促进和扩大出口；促进内外贸标准衔接，持续推动内外贸产品“同线同标同质”；改善边境贸易仓储物流条件，支持降低进出口融资成本，促进边境贸易创新发展；促进外贸稳中提质，推动外贸转型升级；持续优化外商投资环境，增强外商投资企业长期投资信心。项目实施开展情况如下：

2024 年 11 月，昌吉州财政局对 2024 年外经贸发展专项资金预算指标下达相应的统计明细表以及绩效目标表。其中 2024 年外经贸发展专项资金项目预算 1238.4 万元，项目资金计划主要用于支付边贸创新发展费用 430 万元、推动外贸稳规模优结构费用 588 万元、促进内外贸一体化发展费用 30 万元、更大力度吸引和利用外资费用 190.4 万元。

2024 年 11 月，根据自治区商务厅、财政厅要求，需在 10 天内完成专项资金拨付，昌吉高新区按要求推进相关工作。

资金实际拨付情况如下：

（1）根据 2024 年度外经贸发展专项资金拨付表—边贸创新发展项目资金拨付情况，实际拨付企业 4 家，分别为新疆蓝山屯河聚酯有限公司 180 万元、新疆新铝国际贸易有限责任公司 111 万元、新疆新铝铝业有限公司 100 万元、新疆万通人钢结构有限公司 39 万元，共计 430 万元。

（2）根据 2024 年度外经贸发展专项资金—推动外贸稳规模优结构项目资金拨付情况，实际拨付企业 5 家，分别为新疆蓝山屯河聚酯有限公司 46 万元、新疆蓝山屯河降解材料有限公司 96 万元、新疆新铝铝业有限公司 296 万元、新疆子瑞铝业有限公司 9 万元、新疆恒安纸业有限公司 141 万元，共计 588 万元。

（3）根据促进内外贸一体化发展项目资金拨付情况，实际支持培育内外贸一体化经营企业 1 家，为新疆蓝山屯河降解材料有限公司，拨付金额 30 万元。

（4）根据更大力度吸引和利用外资项目资金拨付情况，支持外资项目 1 个，为新疆上好佳食品工业有限公司，拨付金额 190.4 万元。

综上，2024 年外经贸发展专项资金共支持重点外向型企业 8 家，完成绩效目标中“获得支持的 2024 年中央外贸发展项目企业数量 8 家”“支

持培育内外贸一体化经营企业数量 1 家”“支持外资项目数量 1 个”的指标要求。

（三）项目资金投入和使用情况

根据《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建〔2024〕110 号）文件，2024 年外经贸发展专项资金项目预算安排资金总额 1238.4 万元，均为中央财政补助资金，2024 年实际收到预算资金 1238.4 万元，预算资金到位率为 100%。

截至 2024 年 11 月 15 日，本项目实际支付资金 1238.4 万元，预算执行率 100%。其中，边贸创新发展支出 430 万元、推动外贸稳规模优结构支出 588 万元、促进内外贸一体化发展支出 30 万元、更大力度吸引和利用外资支出 190.4 万元，资金使用符合专项转移支付要求，未发生挤占挪用情况。

二、绩效评价综合情况及结论

通过对 2024 年外经贸发展专项资金项目进行独立、客观的评价，该项目最终评价得分为 99 分，绩效评级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 15 分，得分为 15 分，得分率为 100.00%；项目管理类指标权重为 25 分，得分为 25 分，得分率为 100.00%；项目产出类指标权重为 35 分，得分为 35 分，得分率为 100%；项目效益类指标权重为 25 分，得分为 24 分，得分率为 96.00%。

三、主要经验及做法

（一）锚定政策导向，确保项目实施方向精准

严格依据国家及地方外经贸发展相关政策文件（如自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》等），明确项目核心目标——帮助企业应对国外不公平贸易政策、提升国际竞争力、促进外贸

提质升级等，确保项目实施始终与国家外经贸战略、区域发展规划同频共振，从源头保障项目的必要性和方向性。

（二）构建闭环资金管理体系，提升资金使用效能

建立“预算编制—审核拨付—使用监管—绩效评价”全流程资金管理机制：预算编制阶段结合企业实际需求与项目目标科学测算，确保额度合理；资金拨付环节严格按照时限要求（如 10 天内完成拨付）高效执行，保障企业及时获得支持；使用过程中通过不定期督导检查，杜绝挤占挪用，确保资金 100% 用于指定方向（边贸创新、外贸稳规模等），最终实现预算执行率 100%、资金使用合规率 100%。

（三）聚焦核心目标，精准靶向支持企业

围绕“稳外贸、促转型、优环境”核心目标，分类施策支持企业：对受国外不公平贸易政策影响的企业，重点补助应对成本；对内外贸一体化企业，支持“同线同标同质”建设通过精准匹配企业需求与政策支持方向，实现 8 家重点外向型企业、1 家内外贸一体化企业、1 个外资项目的全覆盖，完成率 100%。

（四）强化多部门协同，保障项目高效落地

建立商务局（实施主体）、财政局（资金监管）、业务审核部门（材料核验）、企业（申报执行）多方协同机制：企业按标准申报，商务局初审把关，财政部门审核拨付，形成“申报—审核—审议—拨付”标准化流程。通过明确各主体权责，减少沟通壁垒，确保项目从政策解读到资金到位全链条顺畅运行，提升实施效率。

（五）实施全周期绩效监控，动态优化项目管理

将绩效目标贯穿项目全周期：前期科学设定可量化指标（如进出口增速 $\geq 200\%$ 、企业满意度 $\geq 90\%$ ）；中期通过定期数据收集、实地调研跟踪

指标完成情况；后期结合满意度调查（企业满意度 100%）、进出口数据（实际增速 272.39%）等开展绩效评价，形成“目标—监控—评价—改进”的良性循环，及时发现并解决问题，保障项目成效。

四、存在的问题

（一）绩效与财务工作衔接不足，职责边界待清晰

部分环节存在绩效管理人员与财务人员职责交叉或模糊情况，例如在资金使用效益分析中，绩效数据与财务数据口径不一致、共享不及时，导致部分企业资金使用的“产出一效益”关联分析不够精准。

原因：缺乏明确的跨岗位协作制度，绩效与财务工作分属不同管理模块，日常沟通机制不健全，对“绩效数据为财务监管提供依据、财务数据为绩效评价奠定基础”的协同逻辑认识不足。

（二）反馈机制不够完善，企业需求响应存在滞后。

少数企业提出“建议适当延长专项资金项目的申报时间，以便企业有更充足的时间准备申报材料，特别是大型项目或多部门协作项目。”等建议，但相关意见收集、分析、落实的流程不够系统化，未能及时纳入下阶段项目优化中。

原因：缺乏常态化的企业需求调研机制，多依赖年度绩效评价收集反馈，对项目实施中企业的动态需求响应不及时，导致部分个性化问题未能快速解决。

五、有关建议

（一）明确职责分工，建立协同工作机制

1.制定《绩效与财务管理协同细则》，明确绩效人员（负责目标设定、效益分析、满意度调查）与财务人员（负责资金拨付、台账管理、合规审核）的权责边界，避免交叉或空白。

2.建立月度沟通会议制度，同步绩效数据与财务数据，统一指标口径（如“进出口增速”“资金使用成本”等），确保“数据同源、分析同步”。

（二）完善反馈闭环，动态优化项目管理

1.建立常态化需求收集机制：通过线上问卷、季度座谈会等方式，实时收集企业在申报流程、资金使用、政策适配等方面的意见，形成“问题清单—责任部门—整改时限”台账。

2.针对共性问题快速响应：例如企业反映“申报时间紧”，可适当延长申报窗口期。

目录

摘要 1

一、基本情况 1

 （一）项目概况 1

 （二）项目资金安排及使用情况 2

 （三）项目组织情况及实施进展情况 3

 （四）项目绩效目标情况 4

 （五）绩效自评情况及结论 5

二、绩效评价工作开展情况 6

 （一）绩效评价目的 6

 （二）绩效评价对象和范围 6

 （三）绩效评价原则 6

 （四）绩效评价指标体系及标准 7

 （五）绩效评价依据 8

 （六）绩效评价方法 8

 （七）现场抽样情况 9

 （八）绩效评价工作过程 10

三、综合评价情况及评价结论 12

 （一）绩效评价综合结论 12

 （二）绩效目标实现情况 12

四、绩效评价情况分析 13

 （一）项目决策情况 13

 （二）项目过程情况 17

 （三）项目产出情况 19

（四） 项目效益情况	21
五、主要经验及做法	24
（一） 锚定政策导向，确保项目实施方向精准	24
（二） 构建闭环资金管理体系，提升资金使用效能	24
（三） 聚焦核心目标，精准靶向支持企业	24
（四） 强化多部门协同，保障项目高效落地	24
（五） 实施全周期绩效监控，动态优化项目管理	25
六、存在的问题及原因分析	25
（一） 绩效与财务工作衔接不足，职责边界待清晰	25
（二） 反馈机制不够完善，企业需求响应存在滞后。	25
七、针对问题提出的建议	26
（一） 明确职责分工，建立协同工作机制	26
（二） 完善反馈闭环，动态优化项目管理	26
八、其他需说明的问题	26
（一） 关于评价责任的说明	26
（二） 本次绩效评价的局限性	27
附件 1：综合评分表	29
附件 2：访谈报告	45
附件 3-1：满意度调查问卷分析报告	48
附件 3-2：满意度调查问卷	56

2024 年外经贸发展专项资金项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）系列文件的要求，受昌吉高新技术产业开发区管理委员会财政局的委托，新疆新楚一路信息咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了 2024 年外经贸发展专项资金项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项的背景及目的

根据自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（新财企〔2024〕103号）和昌吉州财政局《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建〔2024〕110号）文件要求，为帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，促进和扩大出口；促进内外贸标准衔接，持续推动内外贸产品“同线同标同质”；改善边境贸易仓储物流条件，支持降低进出口融资成本，促进边境贸易创新发展；促进

外贸稳中提质，推动外贸转型升级；持续优化外商投资环境，增强外商投资企业长期投资信心，该单位申报实施了 2024 年外经贸发展专项资金项目。

2.项目设立依据

根据自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（新财企〔2024〕103 号）和昌吉州财政局《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建〔2024〕110 号）文件要求。

3.项目实施主体

2024 年昌吉高新区 2024 年外经贸发展专项资金项目的实施主体为昌吉高新区商务局，该单位纳入 2024 年部门决算编制范围的有 3 个办公室：综合办公室、招商一局、招商二局。

编制人数为 4 人，其中：行政人员编制 3 人、工勤 0 人、参公 3 人、事业编制 1 人。实有在职人数 14 人，其中：行政在职 2 人、工勤 9 人、参公 2 人、事业在职 1 人。离退休人员 1 人，其中：行政退休人员 1 人、事业退休 0 人。

（二）项目资金安排及使用情况

1.项目资金预算安排

根据《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建〔2024〕110 号）文件，2024 年外经贸发展专项资金项目预算安排资金总额 1238.4 万元，均为中央财政补助资金，2024 年实际收到预算资金 1238.4 万元，预算资金到位率为 100%。

2.资金使用情况

截至 2024 年 11 月 15 日，本项目实际支付资金 1238.4 万元，预算

执行率 100%。项目资金主要用于支付边贸创新发展费用 430 万元、推动外贸稳规模优结构费用 588 万元、促进内外贸一体化发展费用 30 万元、更大力度吸引和利用外资费用 190.4 万元。

（三）项目组织情况及实施进展情况

1.项目组织管理情况

2024 年中央外经贸发展专项资金项目的责任主体包括昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局、园区企业、业务审核部门等。

昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局：作为项目实施主体，负责项目的资金拨付工作。

园区企业：按照相关政策要求进行申报，提供真实、准确的申报材料。

业务审核部门：对企业申报材料进行审核，确保符合补贴条件。

2.项目实施流程

（1）昌吉州商务局根据自治区安排通知企业准备相关项目申报资料。

（2）园区企业：有申报意向的企业按要求将项目申报材料直接提交昌吉州商务局进行审核。

（3）业务部门审核：昌吉州商务局对企业申报材料进行初审，核实企业是否符合专项资金条件、申报材料是否完整准确等。

（4）由昌吉州商务局将审核通过后的材料提交自治区商务厅外资外经处进行终审。

（5）终审通过后将审核结果以及资金具体分配方案下发昌吉州商务局、财政局。

(6) 昌吉州商务局、财政局下发拨付专项资金的通知。

(7) 高新区财政局在接到拨付通知后，向高新区商务局出具关于拨付专项资金的催办通知单。

(8) 高新区商务局按照文件要求向高新区党工委财经委员会提交拨付资金的请示。

(9) 高新区党工委财经委员会会议审议。

(10) 资金拨付：经会议审议通过后，按照财政资金管理规定办理资金拨付手续，将补贴资金支付给相关企业。

(四) 项目绩效目标情况

1.年度总体目标

2024年外经贸发展专项资金项目投入资金1238.4万元,用于帮助产业企业应对国外不公平贸易政策影响,提高国际市场竞争力,促进出口;推动内外贸标准衔接,促进“同线同标同质”;改善边境贸易条件,降低融资成本;促进外贸稳中提质,推动转型升级;优化外商投资环境,增强外资企业投资信心,提升对外开放水平及发展质量。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》《关于印发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》(新财预〔2022〕57号),结合昌吉高新区财政局的规章制度以及财务相关资料,评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善,完善后绩效指标如表1所示:

表1 2024年外经贸发展专项资金项目绩效指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	获得支持的2024年中央外贸发展项目企业数量	≥8 家
		支持培育内外贸一体化经营企业数量	≥1 家
		支持外资项目数量	≥1 个
	质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	预算拨付及时性	=100%
成本指标	经济成本指标	边贸创新发展项目资金	≤430 万元
	经济成本指标	推动外贸稳规模优结构项目资金	≤588 万元
	经济成本指标	促进内外贸一体化发展项目资金	≤30 万元
	经济成本指标	更大力度吸引和利用外资项目资金	≤190.4 万元
效益指标	经济效益指标	获得支持的边境贸易企业进出口增速	≥200%
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度	≥90%

（五）绩效自评情况及结论

1.绩效自评概述

昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局按照昌吉州的要求对本项目开展了绩效自评工作并根据 2024 年项目实施情况填报了绩效自评表，上述资料已在评价小组进场开展重点项目绩效评价工作时提交。

2. 绩效自评结论

根据昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局提交的项目支出绩效自评表显示，本项目绩效自评得分为100分。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对 2024 年外经贸发展专项资金项目开展绩效评价，旨在从项目决策、过程、产出和效益四个维度，对该项目在 2024 年实施期内的预算管理、资金分配、资金使用、项目实施、监督管理、绩效目标实现程度以及服务对象的满意度等进行综合分析评价，及时总结经验、查找和分析存在的问题及原因，有针对性提出优化改进建议，促进项目主管部门强化对项目资金的监管、提高部门履职效率，同时为财政部门今后加强对该类项目的绩效管理提供重要的参考依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价遵循财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2024年度该单位实施的2024年外经贸发展专项资金项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

（三）绩效评价原则

1. 科学规范、客观、真实原则

严格执行财政部门规定的程序，以项目实际情况为主，选用操作性较强的评价方法进行独立、客观、公正地评价，标准统一、依据充

分。

2.经济性、效率性、效益性原则

即把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性、效率性、效益性的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

3.定量分析和定性分析相结合的原则

定量分析建立在支出项目的资金决策和资金执行后的产出上，主要通过通过对项目产出量化指标的统计分析进行评价。定性分析主要是根据绩效评价材料及有关信息数据，结合专家评审意见，以更全面、合理、准确地反映支出的实际效益。

（四）绩效评价指标体系及标准

1.评价指标体系设计思路

通过对本项目相关资料进行分析研究，评价小组按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、产出质量、产出成本、效益实现情况、服务对象满意度等具体指标客观开展分析评价，体现了从决策到产出结果和影响力因素的绩效逻辑路径。

经综合考虑定量指标与定性指标、共性指标与个性指标、投入指标与产出指标的平衡，最终将本项目绩效评价指标体分为“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”4个一级指标，权重分别为：15%、25%、35%、25%，在此基础上又将一级指标具体分解为13个二级指标和24个三级指标。（详见附件1）

2.评价标准

根据本项目实际情况，本次绩效评价主要采用计划标准和行业标准对绩效指标完成情况进行比较。其中，计划标准以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况；行业标准国家公布的行业指标数据作为评价标准，考察该项目过程管理规范性以及项目产出时效和质量的完成情况。

（五）绩效评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》（2018 年修正）；
- 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 3.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
- 4.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4 号）；
- 5.《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号）；
- 6.《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158 号）；
- 7.《自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕188 号）；
- 8.《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49 号）；
- 9.适用于本项目的其他相关法律法规及管理制度。

（六）绩效评价方法

绩效评价方法的选用，应坚持定量优先、简便有效的原则。为保

障本次评价工作的顺利开展，结合待评价项目实际情况，本次主要运用比较法、因素分析法、公众评判法共三种方法进行评价，具体评价方法应用如下：

1.在三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以公众评判法。在定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截至评价基准日（2024 年 12 月 31 日）的完成情况，综合分析绩效目标实现程度；在效益指标分析环节，主要采用公众评判法，采用问卷调查及实地抽样核查等手段评价该项目实施后是否达到了预期效益，项目过程管理是否规范，服务（受益）对象对于项目实施效果的满意程度是否达到计划标准。

2.在三级指标得分阐述环节：主要采用因素分析法，对影响绩效目标实现、预期指标值完成、项目具体实施效果的各项内外因素进行分析判断，确定三级指标得分情况。内部因素包括：人员配备、组织建设、制度保障及执行情况等，外部因素包括：影响政策或项目实施的外部条件发生重大变化、自然不可抗力等。

（七）现场抽样情况

2024 年中央外经贸发展专项资金项目预算总额 1238.40 万元，该项目 2024 年度下达资金 1238.40 万元，为中央部门预算资金 1238.40 万元，本级部门预算资金抽样占比为 100%：

支付日期	付款人全称	收款人全称	用途	实际支付金额 (元)
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆新铝铝业有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（边贸创新发展）	1,000,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆万通人钢结构有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（边贸创新发展）	390,000.00

20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（边贸创新发展）	1,800,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆新铝国际贸易有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（边贸创新发展）	1,110,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆蓝山屯河降解材料有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（推动外贸稳规模优结构）	960,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆蓝山屯河聚酯有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（推动外贸稳规模优结构）	460,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆新铝铝业有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（推动外贸稳规模优结构）	2,960,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆子瑞铝业有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（推动外贸稳规模优结构）	90,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆恒安纸业有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（推动外贸稳规模优结构）	1,410,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆蓝山屯河降解材料有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（促进内外贸易一体化发展）	300,000.00
20241115	昌吉高新技术产业开发区管理委员会	新疆上好佳食品工业有限公司	商务局支外经贸发展专项资金（更大力度吸引利用外资）	1,904,000.00

（八）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作过程主要分为前期准备、评价实施、评价总结和评价资料归档四个阶段。各阶段工作内容如下：

1.前期准备阶段（2025 年 7 月 5 日—10 日）

成立项目绩效评价小组，明确每名成员的职责及分工，并对全体

参与人员进行了内部培训。通过对昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局相关科室进行前期调研及座谈，确定评价指标体系，制定评价工作方案，确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法，明确了评价风险识别及应对措施。

2.评价实施阶段（2025 年 7 月 11 日—18 日）

评价小组到昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局开展现场资料收集与财务数据审核工作，对收集的资料进行核实和全面分析，同时要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。然后，由昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局下发现场调研通知，评价小组进行现场调研工作。最后，评价小组回到昌吉高新技术产业开发区管理委员会财政局二次收集需补充提供的资料。

3.工作总结阶段（2025 年 7 月 19 日—20 日）

评价小组对收集到的相关资料进行整理、分析并进行统计，将分析、统计结果与既定的绩效目标指标进行定量、定性比较，进而对绩效指标进行评分，对绩效目标未完成的原因进行综合分析。根据评分结果和掌握的相关资料撰写绩效评价报告初稿，针对主要问题提出初步建议，并以书面形式向昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局以及财政局征求意见，对昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局以及财政局反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对绩效评价报告初稿进行修改和完善，形成绩效评价报告终稿。

4.出具报告及资料归档阶段（2025 年 7 月 21 日—22 日）

绩效评价报告终稿经过内部三级审核后，形成正式报告，在规定

时间内提交昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局。同时，按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规的要求，评价小组及时对评价业务资料进行建档、存放、保管管理，确保档案资料的原始、完整和安全。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

通过 2024 年外经贸发展专项资金项目的实施，帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，促进和扩大出口，有效改善外经贸企业营商环境，该项目得分率为 99%，具体评价指标权重及评分结果如下：

表 2 2024 年外经贸发展专项资金项目评价指标得分情况汇总表

指标	1.项目决策类	2.项目过程类	3.项目产出类	4.项目效益类	合计分值
权重	15	25	35	25	100
得分	15	25	35	24	99
得分率	100.00%	100.00%	100.00%	96%	99%

（二）绩效目标实现情况

评价小组根据该项目实际情况，对科技处编制的绩效目标表进行了修改和完善，在此基础上对绩效目标、绩效指标以及预期指标值完成情况进行评价打分。本项目绩效目标与绩效指标实际完成情况如下：

表 3 2024 年外经贸发展专项资金项目绩效目标与绩效指标实际完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标值	实际目标值
产出指标	数量指标	获得支持的 2024 年中央外贸发展项目企业数量	≥8 家	=8 家
		支持培育内外贸一体化经营企业数量	≥1 家	=1 家

		支持外资项目数量	≥1 个	=1 个
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%
	时效指标	预算拨付及时性	=100%	=100%
成本指标	经济成本指标	边贸创新发展项目资金	≤430 万元	=430 万元
	经济成本指标	推动外贸稳规模优结构项目资金	≤588 万元	=588 万元
	经济成本指标	促进内外贸一体化发展项目资金	≤30 万元	=30 万元
	经济成本指标	更大力度吸引和利用外资项目资金	≤190.4 万元	=190.4 万元
效益指标	经济效益指标	获得支持的边境贸易企业进出口增速	≥200%	=272.39%
	社会效益指标	外经贸企业营商环境	改善	基本达成目标
满意度指标	满意度指标	获得支持的企业满意度	≥90%	=90%

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面考察评价项目前期准备情况,指标分值 15 分,评价得分 15 分,得分率为 100%。

表 4 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	A1 项目立项 (4 分)	A11 立项依据充分性	2	2	100.00%
		A12 立项程序规范性	2	2	100.00%

A 项目决策 (15 分)	A2 绩效目标 (6 分)	A21 绩效目标合理性	3	3	100.00%
		A22 绩效指标明确性	3	3	100.00%
	A3 资金投入 (5 分)	A31 预算编制科学性	3	3	100.00%
		A32 资金分配合理性	2	2	100.00%
小计			15	15.00	100.00%

1.项目立项

该指标涉及 2 个三级指标，分值 4 分，评价得分 4 分，得分率为 100%。

(1) 立项依据充分性

- ①项目根据自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（新财企〔2024〕103 号）及昌吉州财政局《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建〔2024〕110 号），为帮助产业企业应对国外不公平贸易政策影响、提高国际市场竞争能力、促进内外贸一体化等而实施。依据以上文件精神，项目立项符合国家外经贸发展相关政策、国民经济发展规划和行业发展规划。
- ②2024 年中央外经贸发展专项资金项目的实施主体为高新区财政局和高新区商务局，其主要职责包括：及时拨付专项资金至企业，严禁挤占挪用；落实闭环管理机制，做好资金分配、支出使用及绩效管理等，与项目支持外经贸企业发展的实施内容相匹配。
- ③该项目为专项转移支付类，通过支持重点外向型企业、培育内外贸一体化企业等，助力企业拓展国际市场、降低融资成本，符合公共财政支持外经贸发展的范围。
- ④经核查，该项目资金从预拨的中央财政外经贸发展专项资金中安排，与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复。

综上所述，该指标满分 2 分，得 2 分。

(2) 立项程序规范性

①该项目按照自治区及昌吉州相关通知要求程序设立，由企业申报、昌吉州商务部门审核、财政部门拨付组成。

②资金拨付文件、材料齐全且符合相关要求，包括2024年外经贸发展专项资金预算指标调剂表、拨付情况表、绩效目标表及企业资金申请资料等。

③高新区财政局与商务局就项目资金拨付等事项协同推进，涉及的重大决策事前经过必要的集体决策。

综上所述，该指标满分 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标

该指标涉及 2 个三级指标，分值 6 分，评价得分 6 分，得分率为 100%。

(1) 绩效目标合理性

该项目设定了明确的绩效目标，包括：帮助企业应对国外不公平贸易政策，提高国际竞争力；促进内外贸标准衔接，推动“同线同标同质”；改善边境贸易条件，降低融资成本；促进外贸稳中提质，推动转型升级；优化外商投资环境，增强外资信心等。绩效目标中体现了具体指标（如支持 8 家重点外向型企业、进出口增速 200%等），能全面反映预算资金的预期产出和效果，符合相关预算绩效管理要求。

综上所述，该指标满分 3 分，得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

根据《2024 年外经贸发展专项资金绩效目标表》，高新区财政局和商务局设置了可衡量的关键绩效指标，包括数量指标（支持重点外向型企业 8 家、内外贸一体化企业 1 家等）、时效指标（预算拨付及时性 100%）、效益指标（边境贸易企业进出口增速 200%）、满意度指标（企业满意度 90%）等，指标明确且可量化。

综上所述，该指标满分 3 分，得 3 分。

3.资金投入

该指标涉及 2 个三级指标，分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100.00%。

（1）预算编制科学性

①高新区财政局按照相关文件要求，遵循保障外经贸发展、强化绩效的原则编制预算，预算经过对企业需求、外经贸目标的科学论证。

②高新区商务局与财政局相关科室协同审核预算，制定了合理的资金拨付方案，预算内容与支持外经贸企业发展的项目内容相匹配。

③根据预算管理规定，预算额度测算依据充分（如预算指标调剂表明确资金来源及分配），且按标准编制。

④项目预算确定的资金量（高新区 1238.4 万元）与支持 8 家企业、推动外贸增速等工作任务相匹配。

综上所述，该指标满分 3 分，得 3 分。

（2）资金分配合理性

①高新区根据企业外经贸业务实际（如边贸、外贸规模、外资利用等），结合绩效目标确定资金分配方案，分配依据充分（如新疆蓝山屯河聚酯有限公司获边贸创新发展资金 180 万元，新疆上好佳获外资支持资金 190.4 万元等）。

②资金分配履行了报批手续，符合相关管理办法，分配额度合理，与企业实际需求及项目目标相适应。

综上所述，该指标满分 2 分，得 2 分。

（二）项目过程情况

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面考察项目实施管理过程，指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率为 100.00%。

表 5 项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B 项目决策 (25 分)	B1 资金管理 (15 分)	B11 资金到位率	3	3	100.00%
		B12 预算执行率	6	6	100.00%
		B13 资金使用合规性	6	6	100.00%
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性	5	5	100.00%
		B22 制度执行有效性	5	5	100.00%
		小计		25	25

1.资金管理

该指标涉及 3 个三级指标，分值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100.00%。

（1）资金到位率

截至 2024 年 11 月 15 日，2024 年中央外经贸发展专项资金项目预算数 1238.4 万元，实际到位资金 1238.4 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1238.4/1238.4）×100%=100%。财政资金足额拨付到位，高新区财政局、商务局按规定及时将专项资金拨付至新疆蓝山屯河聚酯有限公司等 8 家企业。

综上所述，该指标满分 3 分，得 3 分。

（2）预算执行率

本项目预算资金 1238.4 万元，实际执行 1238.4 万元（如新疆新铝铝业有限公司获 396 万元、新疆上好佳食品工业有限公司获 190.4 万元等），预算执行率为 100%，项目资金支出严格按照预算执行。

综上所述，该指标满分 6 分，得 6 分。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用范围符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，该指标满分 6 分，得 6 分。

2.组织实施

该指标涉及 2 个三级指标，分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100.0%。

（1）管理制度健全性

高新区财政局、商务局制定了符合规定的财务和业务管理制度，包括专项资金闭环管理、预算绩效管理等制度，制度合法、合规、完整，为项目实施提供了制度保障。

综上所述，该指标满分 5 分，得 5 分。

（2）制度执行有效性

项目运行严格遵循相关管理制度，高新区商务局组织开展绩效目标监控和评价，财政局审核绩效目标并指导监控，不定期对资金拨付、企业使用情况进行督导检查，及时整改问题，确保项目按时保质完成，有效履行了监督职责。

综上所述，该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括数量、质量、时效、成本共四个方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为35分，本项目实际得分35分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：

表6 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C产出指标 (35分)	C1数量指标 (15分)	C11获得支持的2024年中央外贸发展项目企业数量	5	5	100%
		C12支持培育内外贸一体化经营企业数量	5	5	100%
		C13支持外资项目数量	5	5	100%
	C2质量指标 (5分)	C23企业综合覆盖率	5	5	100%
	C3时效指标 (3分)	C31资金拨付及时率	3	3	100%
	C4成本指标 (12分)	C41边贸创新发展项目	3	3	100%
		C42促进内外贸一体化发展项目	3	3	100%
		C43更大力度吸引和利用外资项目	3	3	100%
		C44推动外贸稳规模优结构项目	3	3	100%
小计			35	35	100%

1.产出数量

“支持重点外向型企业数量”指标，预期指标值为“8家”，根据2024年度外经贸发展专项资金拨付表，实际拨付资金的重点外向型企业有新疆蓝山屯河聚酯有限公司、新疆新铝国际贸易有限责任公司、

新疆新铝铝业有限公司、新疆万通人钢结构有限公司、新疆蓝山屯河降解材料有限公司、新疆子瑞铝业有限公司、新疆恒安纸业有限公司、新疆上好佳食品工业有限公司，共 8 家，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 5 分，得 5 分。

“支持培育内外贸一体化经营企业数量”指标，预期指标值为“1 家”，根据 2024 年度外经贸发展专项资金拨付表，新疆蓝山屯河降解材料有限公司是实际完成支持培育的内外贸一体化经营企业，共 1 家，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 5 分，得 5 分。

“支持外资项目数量”指标，预期指标值为“1 个”，根据 2024 年度外经贸发展专项资金拨付表，新疆上好佳食品工业有限公司为外资项目，共 1 个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标 5 分，得 5 分。

综上所述，产出数量指标合计得 15 分。

2. 产出质量

“企业综合覆盖率”指标，预期指标值为“100%”；根据自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（新财企〔2024〕103 号）和昌吉州财政局《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建 110 号〔2024〕110 号）文件要求，项目实际覆盖多种类型企业，符合项目管理标准，合格率达到 100%，与预期目标指标一致。

综上所述，该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 产出时效

“预算拨付及时性”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，该项目按文件要求，在 10 天内完成拨付，资金已于 2024

年 11 月全部支付完毕，与预期目标指标一致。

综上所述，该指标满分 8 分，得 8 分。

4.产出成本

“边贸创新发展项目资金”指标，预期指标值为“430 万元”，根据文件要求和资金支付凭证显示，本项目 2024 年共计支付边贸创新发展资金 430 万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分；

“推动外贸稳规模优结构项目资金”指标，预期指标值为“588 万元”，根据文件要求和资金支付凭证显示，本项目 2024 年共计支付推动外贸稳规模优结构资金 588 万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分；

“促进内外贸一体化发展项目资金”指标，预期指标值为“30 万元”，根据文件要求和资金支付凭证显示，本项目 2024 年共计支付促进内外贸一体化发展资金 30 万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分；

“更大力度吸引和利用外资项目资金”指标，预期指标值为“190.4 万元”，根据文件要求和资金支付凭证显示，本项目 2024 年共计支付更大力度吸引和利用外资资金 190.4 万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标 3 分，得 3 分；

综上所述，该指标满分 12 分，得 12 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由4个二级指标和4个三级指标构成，权重分为25分，本项目实际得分24分，得分率为96%。具体各项指标得分如下：

表7项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D项目效益 (25分)	D1社会效益指标（5分）	D11外经贸企业营商环境	5	5	100%
	D2可持续影响指标（5分）	D21提升企业竞争力	5	4	80%
	D3经济效益指标（5分）	D31获得支持的边境贸易企业进出口增速	5	5	100%
	D4满意度指标（10分）	D3196满意度	10	10	100%
小计			25	24	96%

1.社会效益

项目绩效评价工作组对受益企业发放本次满意度调查问卷，根据该项目满意度问卷调查情况，“您认为本项目实施后，外经贸企业营商环境是否得到改善？”问题中，认为“有所改善”“显著改善”的问卷数量与有效问卷总数的占比在 100.00%，因此该指标完成率为 100.00%。

因“外贸企业营商环境”指标，预期值为有效提升，实际值为 100.00%，根据评分标准，该指标 5 分，得 5 分。

综上所述，该指标满分 5 分，得 5 分。

2.可持续影响

项目绩效评价工作组对受益企业发放本次满意度调查问卷，根据该项目满意度问卷调查情况，“专项资金对贵企业提升国际市场竞争力的帮助程度如何？”问题中，认为“帮助较大”“帮助极大”的问卷数量与有效问卷总数的占比在 87.5%，因此该指标完成率为 87.5%。

根据评分标准“实际完成值根据指标完成率确定。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、

60.00%-0.00%合理确定分值。

- ①若 $90.00\% \leq \text{完成率} \leq 100.00\%$ ，得满分；
- ②若 $80.00\% \leq \text{完成率} < 90.00\%$ ，得分 = $80.00\% \times \text{权重}$ ；
- ③若 $60.00\% \leq \text{完成率} < 80.00\%$ ，得分 = $60.00\% \times \text{权重}$ ；
- ④若 $\text{完成率} < 60.00\%$ ，得分 = 0.00 分。”

因“提升企业竞争力”指标，预期值为有效提升，实际完成值为 87.5%符合评分标准中“②若 $80.00\% \leq \text{完成率} < 90.00\%$ ，得分 = $80.00\% \times \text{权重}$ ”，则该指标权重 5 分，得 4 分 = $80.00\% \times 5$ 分。

综上所述，该指标满分 5 分，得 4 分。

3.经济效益指标

项目绩效评价工作组根据项目实施单位（昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局）提供的自评表可知，“获得支持的边境贸易企业进出口增速”指标目标值为“ $\geq 200\%$ ”，实际完成值为“=272.39%”。

综上所述，该指标满分 5 分，得 5 分。

4.满意度

项目绩效评价工作组对受益企业发放本次满意度调查问卷，根据该项目满意度问卷调查情况，“综合来看，贵企业对 2024 年中央外经贸发展专项资金项目的整体满意度是”问题中，认为“90 分及以上”“80-89 分”的问卷数量与有效问卷总数的占比在 100.00%，因此该指标完成率为 100.00%。根据评分规则，根据发放满意度调查问卷综合分析评定，满意度 $\geq 90\%$ ，得 10 分；低于 90%，每低 1%扣 5%权重分值，扣完为止，该指标 10 分，得 10 分。

综上所述，该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

（一）锚定政策导向，确保项目实施方向精准

严格依据国家及地方外经贸发展相关政策文件（如自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》等），明确项目核心目标——帮助企业应对国外不公平贸易政策、提升国际竞争力、促进外贸提质升级等，确保项目实施始终与国家外经贸战略、区域发展规划同频共振，从源头保障项目的必要性和方向性。

（二）构建闭环资金管理体系，提升资金使用效能

建立“预算编制—审核拨付—使用监管—绩效评价”全流程资金管理机制：预算编制阶段结合企业实际需求与项目目标科学测算，确保额度合理；资金拨付环节严格按照时限要求（如 10 天内完成拨付）高效执行，保障企业及时获得支持；使用过程中通过不定期督导检查，杜绝挤占挪用，确保资金 100% 用于指定方向（边贸创新、外贸稳规模等），最终实现预算执行率 100%、资金使用合规率 100%。

（三）聚焦核心目标，精准靶向支持企业

围绕“稳外贸、促转型、优环境”核心目标，分类施策支持企业：对受国外不公平贸易政策影响的企业，重点补助应对成本；对内外贸一体化企业，支持“同线同标同质”建设通过精准匹配企业需求与政策支持方向，实现 8 家重点外向型企业、1 家内外贸一体化企业、1 个外资项目的全覆盖，完成率 100%。

（四）强化多部门协同，保障项目高效落地

建立商务局（实施主体）、财政局（资金监管）、业务审核部门（材料核验）、企业（申报执行）多方协同机制：企业按标准申报，商务局初审把关，财政部门审核拨付，形成“申报—审核—审议—拨

付”标准化流程。通过明确各主体权责，减少沟通壁垒，确保项目从政策解读到资金到位全链条顺畅运行，提升实施效率。

（五）实施全周期绩效监控，动态优化项目管理

将绩效目标贯穿项目全周期：前期科学设定可量化指标（如进出口增速 $\geq 200\%$ 、企业满意度 $\geq 90\%$ ）；中期通过定期数据收集、实地调研跟踪指标完成情况；后期结合满意度调查（企业满意度 100%）、进出口数据（实际增速 272.39%）等开展绩效评价，形成“目标—监控—评价—改进”的良性循环，及时发现并解决问题，保障项目成效。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效与财务工作衔接不足，职责边界待清晰

部分环节存在绩效管理人员与财务人员职责交叉或模糊情况，例如在资金使用效益分析中，绩效数据与财务数据口径不一致、共享不及时，导致部分企业资金使用的“产出一效益”关联分析不够精准。

原因：缺乏明确的跨岗位协作制度，绩效与财务工作分属不同管理模块，日常沟通机制不健全，对“绩效数据为财务监管提供依据、财务数据为绩效评价奠定基础”的协同逻辑认识不足。

（二）反馈机制不够完善，企业需求响应存在滞后。

少数企业提出“建议适当延长专项资金项目的申报时间，以便企业有更充足的时间准备申报材料，特别是大型项目或多部门协作项目。”等建议，但相关意见收集、分析、落实的流程不够系统化，未能及时纳入下阶段项目优化中。

原因：缺乏常态化的企业需求调研机制，多依赖年度绩效评价收集反馈，对项目实施中企业的动态需求响应不及时，导致部分个性化问题未能快速解决。

七、针对问题提出的建议

（一）明确职责分工，建立协同工作机制

1.制定《绩效与财务管理协同细则》，明确绩效人员（负责目标设定、效益分析、满意度调查）与财务人员（负责资金拨付、台账管理、合规审核）的权责边界，避免交叉或空白。

2.建立月度沟通会议制度，同步绩效数据与财务数据，统一指标口径（如“进出口增速”“资金使用成本”等），确保“数据同源、分析同步”。

（二）完善反馈闭环，动态优化项目管理

1.建立常态化需求收集机制：通过线上问卷、季度座谈会等方式，实时收集企业在申报流程、资金使用、政策适配等方面的意见，形成“问题清单—责任部门—整改时限”台账。

2.针对共性问题快速响应：例如企业反映“申报时间紧”，可适当延长申报窗口期。

八、其他需说明的问题

（一）关于评价责任的说明

1.相关部门提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料，相关财务处提供了资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价结论的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，项目绩效评价工作组已尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，项目绩效评价工作组只能在上述单位提供现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

2.我司与委托方和预算单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利益关系，项目绩效评价工作组成员在开展绩效评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本次绩效评价的局限性

本次绩效评价采用“定量指标体系的打分评价”+“定性调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。评价指标体系的设计与评价指标设置的完整性、科学合理程度会影响评价结果的全面性。

本次绩效评价相关附件目录如下：

附件 1：综合评分表

附件 2：访谈报告

附件 3-1：满意度调查问卷分析报告

附件 3-2：满意度调查问卷

第三方评价机构全称（盖章）



2025 年 7 月

附件1：综合评分表

2024 年中央外经贸发展专项资金项目绩效评价指标体系								
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分规则	目标值	实际完成值	分值	得分
A 项目决策（15分）	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。	考察①有相关政策依据（国家、省部级或市级政策依据）；②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；③项目与项目单位职责密切相关。以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	充分	充分	2	2

		A12 项目 立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>考察三点：①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等；②项目立项是否符合规定程序；③审批文件和材料是否合规完整。</p> <p>①②③齐全得权重分的 100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的 30%，缺③扣权重分的 30%。</p>	规范	规范	2	2
--	--	-----------------	--------------------------------------	---	----	----	---	---

	A2 绩效 目标	A21 绩效 目标合理性	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性。	①项目设立了总目标和年度目标先得 20%的权重分（两项各占 10%的权重分）；②考察项目年度目标是否完整、明确、可衡量、可实现、与战略目标和总目标相关，每符合一项，再得 1/5 的剩余权重分。	合理	合理	3	3
		A22 绩效 目标明确性	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	考察①预算编制依据充分、合理；②预算编制细化；以上两项各占 50%的权重分，满足则得分，否则扣除对应权重分。	明确	明确	3	3

	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准资金额度，是否与绩效目标设置的水平相符，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；以上三项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	科学	科学	3	3
		A32 资金分配合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。以上两项各占 1/2 权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。	合理	合理	2	2

B 项目过程 (25 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	资金到位率 90%—100% 得 3 分，到位率 80%—90% 得 2 分，到位率 70%—80% 得 1 分，低于 70%不得分。	100.00%	100.00%	3	3
		B12 预算执行率	反映项目预算资金的实际执行情况；预算执行率=实际支出金额/预算批复金额×100%。	预算执行率 90%—100% 得 6 分，执行率 80%—90% 得 5 分，执行率 70%—80% 得 3 分，60%—70%得 2 分，执行率低于 60%不得分。	100.00%	99.75%	6	6

		B13 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	考察实施单位①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③④全部符合视为使用合规，得满分；否则不得分。	合规	合规	6	6
--	--	-------------	---	---	----	----	---	---

	B2 组织 实施	B21 管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	考察实施单位①是否已制定或具有项目实施方案；②项目实施方案是否完整（实施内容、技术标准、实施流程、人员安排、进度安排等）；以上两项各占 50% 的权重分，满足一项得对应的权重分。	健全	健全	5	5
		B22 制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①项目申报、审核、监督等均按照相关法律业务管理执行；②保存了完整的过程资料；以上两项各占 50% 的权重分，满足一项得对应的权重分。	有效	有效	5	5

C 项 目产出 (35 分)	C1 数量 指标	C11 获得 支持的 2024 年中央外贸 发展项目企 业数量	反映政府对企业支持力 度。	①实际完成值达到标 杆值得满分； ②实际完成值未达到标杆 值，按照完成：完成值/标 杆值*100%*权重分值。	≥8 家	8 家	5	5
		C12 支持 培育内外贸 一体化经营 企业数量			≥1 家	1 家	5	5
		C13 支持 外资项目数 量			≥1 个	1 个	5	5
	c2 质量 指标	C23 企业 综合覆盖率	反映政策资助企业普及情 况。	①实际完成值达到标 杆值得满分；	=100%	=100%	5	5

				②实际完成值未达到 标杆值，按照完成：完成值 /标杆值*100%*权重分值。				
	C3 时效 指标	C31 资金 拨付及时率	考察项目计划资金拨付时 间与实际资金拨付时间的比 较，用于反映项目产出时效目 标的实现程度。	实际完成时间≤计划 完成时间，得 10 分。 因客观因素造成的资金拨 付延迟，可酌情扣分。	及时	及时	3	3
	C4 成本 指标	C41 边贸 创新发展项 目	反映资金实际支出与预算 的比例情况。	①实际完成值达到标 杆值得满分；②实际完成值 超过标杆值，不得分。	≤430 万 元	=430 万元	3	3
		C42 促进 内外贸一体 化发展项目			≤30 万	=30 万元	3	3

		C43 更大 力度吸引和 利用外资项 目			≤190.4 万	=190.4 万 元	3	3
		C44 推动 外贸稳规模 优结构项目			≤588 万	=588 万元	3	3
D 项	D1 社会	D11 外经	考察项目实施是否改善企	根据满意度调查问卷	有效改善	基本达成	5	5

目效益 (25 分)	效益指标	贸企业营商 环境	业营商环境。	结果得出，实际完成值根据 指标完成率确定。分为基本 达成目标、部分实现目标、 实现目标程度较低三个档 次，并分别按照该指标对应 分值区间 100.00%（含） -80.00%（含）、 80.00%-60.00%（含）、 60.00%-0.00%合理确定分 值。 ①若 90.00%≤完成率 ≤100.00%，得满分； ②若 80.00%≤完成率 <90.00%，得分=80.00%×权 重；		目标		
-------------------	------	-----------------	--------	---	--	----	--	--

				<p>③若 $60.00\% \leq \text{完成率}$ $< 80.00\%$，得分 $= 60.00\% \times \text{权重}$；</p> <p>④若完成率 $< 60.00\%$，得分 $= 0.00$ 分。</p>				
	D2 可持	D21 提升	用于反映政府对支持企业	根据满意度调查问卷	有效提升	基本达成	5	4

	续影响指标	企业竞争力	的后续实施是否产生对企业竞争力产生可持续性影响。	结果得出，实际完成值根据指标完成率确定。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值。 ①若 $90.00\% \leq \text{完成率} \leq 100.00\%$ ，得满分； ②若 $80.00\% \leq \text{完成率} < 90.00\%$ ，得分=80.00%×权重；		目标		
--	-------	-------	--------------------------	--	--	----	--	--

				<p>③若 $60.00\% \leq \text{完成率}$ $< 80.00\%$，得分 $= 60.00\% \times \text{权}$ 重；</p> <p>④若 $\text{完成率} < 60.00\%$，得分 $= 0.00$ 分。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	D3 经济效益指标	D31 获得支持的边境贸易企业进出口增速	考核项目实施后 96 进出口量的增长情况。	<p>实际完成率=（实际进出口增长量/计划进出口增长量）×100.00%。</p> <p>实际完成率符合预期指标值得满分；预期指标未完成，且实际完成率大于 60.00%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60.00%）/（1-60.00%）×权重分值；完成率小于 60.00%为不及格，不得分。</p>	≥200%	=272.39%	5	5
--	-----------	----------------------	-----------------------	--	-------	----------	---	---

	D4 满意度指标	D3196 满意度	考察政府支持的企业对项目实施效果的满意程度。	根据发放满意度调查问卷综合分析评定，满意度 $\geq 90\%$ ，得 10 分；低于 90%，每低 1%扣 5%权重分值，扣完为止。	$\geq 90\%$	100%	10	10
合计							100	99

附件2：访谈报告

2024年外经贸发展专项资金项目访谈报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

为了促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，稳住外贸基本盘，开展贸易调整，帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，促进和扩大出口，加强国家级园区建设，提升对外开放水平及发展质量，该单位申报实施了2024年外经贸发展专项资金项目。此次访谈的目的旨在了解2024年外经贸发展专项资金项目的满意度。

（二）访谈对象和访谈内容

1.访谈对象

昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局。

2.访谈内容

昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局相关领导：项目涉及的用途、范围以及主要内容，项目的立项规范性、绩效目标，项目的资金投入、资金管理情况，项目的组织管理、实施情况，项目过程管理、监理情况，项目成果验收依据及情况，项目带来的社会效益、可持续影响，项目相关资料档案的管理情况、项目实施过程中存在的问题及原因分析等。

二、访谈分析

（一）项目基本情况

1.项目实施主体：昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局

2.项目设立背景及目的：根据自治区财政厅《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（新财企〔2024〕103 号）和昌吉州财政局《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌吉州财建〔2024〕110 号）文件要求，为实现上述多项目标，该单位申报实施了 2024 年外经贸发展专项资金项目。

3.项目完成情况：截至 2024 年 11 月 15 日，本项目实际支付资金 1238.4 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于支付边贸创新发展费用 430 万元、推动外贸稳规模优结构费用 588 万元、促进内外贸一体化发展费用 30 万元、更大力度吸引和利用外资费用 190.4 万元。

（二）项目资金安排及使用情况

根据《关于拨付 2024 年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌吉州财建〔2024〕110 号）文件，2024 年外经贸发展专项资金项目预算安排资金总额 1238.4 万元，均为中央财政补助资金，2024 年实际收到预算资金 1238.4 万元，预算资金到位率为 100%。

截至 2024 年 11 月 15 日，本项目实际支付资金 1238.4 万元，预算执行率 100%。项目资金主要用于支付边贸创新发展费用 430 万元、推动外贸稳规模优结构费用 588 万元、促进内外贸一体化发展费用 30 万元、更大力度吸引和利用外资费用 190.4 万元。

（三）项目组织情况

2024 年外经贸发展专项资金项目的责任主体包括昌吉高新技术产业开发区管理委员会、昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局、获取资金单位、项目负责人等。

（1）昌吉高新技术产业开发区管理委员会：昌吉高新技术产业

开发区管理委员会是本项目的主持者，负责对高企和自创区政策奖补资金项目的资金批复，对项目进行管理协调。

（2）昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局：昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局是本次项目的承担者，负责对企业的审批以及项目的金额发放。

（3）获取资金单位：获取资金单位是指获得这次奖补资助的企业，符合相应的审批要求以及条件。

（4）项目负责人：项目负责人是项目组织实施的直接责任人，承担项目组织、协调、执行等具体工作。负责编制项目资金绩效目标，对项目实施情况进行监督检查，对采购预算、合同付款进行审核。对接联络项目过程中的各相关单位，配合承建单位项目实施，并最终确认项目需求、变更等项目决策问题。协调项目资金落实与支付。严格按照国家有关档案管理的规定，及时要求项目各方收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案。

在项目实施阶段，承建单位保障项目实施质量，要建立健全质量管理体系、并按体系要求实施。按照要求、制度实施标准和合同约定，对相关资金向各受益企业合理分配，保障资金到位及时性，保障企业利益。

附件3-1：满意度调查问卷分析报告

2024 年外经贸发展专项资金项目满意度调查问卷 分析报告

一、满意度调查背景

根据《关于拨付2024年第二批外经贸发展专项资金的通知》（昌州财建〔2024〕110号）文件，为了促进外贸稳中提质，推动贸易产业融合发展，稳住外贸基本盘，开展贸易调整，帮助产业企业积极应对因国外不公平贸易政策对待所造成的不利影响，提高国际市场竞争力，促进和扩大出口，加强国家级园区建设，提升对外开放水平及发展质量，2024年外经贸发展专项资金项目预算安排资金总额1238.4万元，均为中央财政补助资金，2024年实际收到预算资金1238.4万元，预算资金到位率为100%。

截至2024年11月15日，本项目实际支付资金1238.4万元，预算执行率100%。其中，边贸创新发展支出430万元、推动外贸稳规模优结构支出588万元、促进内外贸一体化发展支出30万元、更大力度吸引和利用外资支出190.4万元。

本次绩效评价满意度调查旨在通过对受益企业了解和评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和项目管理中的问题，为2024年外经贸发展专项资金项目资金的管理和执行建言献策。

二、研究设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为项目区受益企业。

（二）调研内容

本问卷针对项目区受益企业，主要调研他们对2024年外经贸发展

专项资金项目的了解程度及对项目实施效果的满意度。问卷采用封闭式问题和开放式问题相结合的方式，以全面了解项目的实际运行状况和改进空间。

（三）调研方法

针对项目受益企业开展问卷调查，具体问卷见附件3-2。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

（四）抽样方式

2024年外经贸发展专项资金项目绩效评价满意度调查采取分层抽样法。

（五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由我单位工作人员在线上录入问卷后，对项目受益企业发放电子问卷开展问卷调查工作。

三、调研实施

（一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于2025年7月，对项目受益企业进行问卷的发放与回收。

（二）问卷回收情况

2024年外经贸发展专项资金项目问卷调研实际发放8份，有效问卷8份，回收8份，有效率为100%。

四、调查问卷的信度和效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。

本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。分析结果显示，潜在受益单位问卷满意度问题的信度系数为0.89，问卷整体设计具有较高的可信度，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的效度。其计算公式为：

$$r = \frac{\sum xy}{\sqrt{\sum x^2} \sqrt{\sum y^2}}$$

其中， $x = x_i - \bar{x}$ ，表示题目得分偏差； $y = y_i - \bar{y}$ ，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间，即 $-1 \leq r \leq +1$ 。其中， $r > 0$ 表示两变量正相关； $r < 0$ 表示两变量负相关； $|r| = 0$ 表示两变量间不存在线性相关关系； $|r| = 1$ 表示两变量为完全线性相关； $0 < |r| < 1$ 表示


两变量存在一定程度的线性相关，其中 $0 < |r| < 0.3$ 为微弱相关， $0.3 < |r| < 0.5$ 为低度相关， $0.5 < |r| < 0.8$ 为显著相关， $0.8 < |r| < 1$ 为高度相关。分析结果显示，潜在受益单位问卷满意度问题的效度系数为0.83，问卷整体设计具有较高的相关度，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

五、调查结果分析

（一）项目实施效益


1.多数企业获得专项资金支持后进出口业务增速达到或超目标。

8家有效填写企业中，50%的企业进出口业务增速基本达到预期，37.5%的企业进出口业务增速达到预期，12.5%的企业进出口业务增速远超预期，没有企业的增速未达预期。




2.专项资金对企业提升国际竞争力帮助显著。

88%的企业表示专项资金对提升国际竞争力帮助较大或极大，表明资金效果显著。




3.项目实施后外经贸企业营商环境得到改善

75%的企业认为环境“有所改善”，25%认为“显著改善”，无负面反馈。



4.专项资金在应对国外不公平贸易政策方面效果良好

超过 88%的企业认为效果较好或显著，仅 13%认为效果一般，无人认为无效果。



5.营商环境改善与企业进出口业务增速有一定相关性


认为营商环境显著改善的企业，进出口业务增速多达到或远超预期；认为有所改善的企业，多数增速基本达到预期。

贵企业获得专项资金支持后，进出口业务增速是否达到预期？ X 您认为本项目实施后，外经贸企业营商环境是否得到改善？				
	显著改善	有所改善	无明显变化	有所恶化
远超预期（增速≥250%）	50%	0%	0%	0%
达到预期（200%≤增速≤250%）	50%	33%	0%	0%
基本达到预期（150%≤增速≤	0%	67%	0%	0%

200%)				
未达预期（增速≤150%）	0%	0%	0%	0%


6.大部分受访者认为专项资金拨付较为及时

在有效填写的 8 份问卷中,62.5%认为非常及时,37.5%认为及时,无其他负面评价。




7.企业对项目实施中相关部门服务质量整体满意度高。

在有效填写量为 8 的情况下,非常满意和满意占比均为 50%,无其他负面评价。



8.企业对 2024 年该专项资金项目整体满意度较高

88%的企业给出 90 分及以上的高分评价, 仅有 13%的企业评分在 80-89 分之间, 没有企业评分低于 80 分。这表明绝大多数参与调查的企业对 2024 年中央外经贸发展专项资金项目持高满意态度。



（三）优化建议

受益企业对 2024 年中央外经贸发展专项资金项目的优化建议主要集中在申报时间和物流运输两个方面。

基于受益企业反馈，共总结出 4 个主要观点：

1. 延长申报时间（约 12.5%）：建议适当延长专项资金项目的申报时间，以便企业有更充足的时间准备申报材料，特别是大型项目或多部门协作项目。

2. 改善物流运输条件（约 12.5%）：希望改善物流运输条件的项目可以取消边境小额贸易监管方式的限制，以提高物流效率。

3. 无具体建议（约 75%）：大部分受益企业没有提供具体的优化建议，可能对当前政策感到满意或没有明确的改进意见。

4. 其他潜在建议（0%）：由于大部分受益企业未提供具体建议，可能存在其他未被提及的潜在建议，需进一步调查了解。

总结：本次调研显示，2024 年中央外经贸发展专项资金项目成效显著。多数企业进出口业务增速达标，国际竞争力提升明显，营商环境改善，应对国外不公平贸易政策效果良好。企业对申报流程、拨付及时性、相关部门服务质量满意度高，整体满意度高。

建议：针对受益企业提出的优化建议，应适当延长申报时间，给企业更充裕准备材料的时间。改善物流运输条件方面，研究取消边境

小额贸易监管方式的限制以提高效率。对于大部分未提出具体建议的企业，可进一步深入沟通，了解潜在需求。同时，持续关注项目实施效果，不断优化，以更好地发挥专项资金作用，助力企业发展。

附件3-2：满意度调查问卷

2024 年外经贸发展专项资金项目 调研问卷

本次为了解2024年外经贸发展专项资金项目的情况，特编制本次调查问卷。

调查使用分层抽样的方式，抽样比例为100%。针对8个（共计8个）企业进行问卷调查，项目评价小组工作人员组织问卷的发放与回收，有效回收调查问卷8份，回收率100%。

项目委托单位：昌吉高新技术产业开发区管理委员会财政局

项目实施单位：昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局

项目绩效评价机构：新疆新楚一路信息咨询有限公司

2024年外经贸发展专项资金项目调研问卷

尊敬的企业负责人/经办人：

您好！现就 2024 年中央外经贸发展专项资金项目的实施效益及企业满意度开展问卷调查。本次调查旨在客观评估项目成效，您的反馈对项目优化至关重要。问卷采用匿名方式进行，数据仅用于统计分析，请您根据企业实际情况填写

新疆新楚一路信息咨询有限公司绩效评价项目组

2025年7月

1. 贵企业获得专项资金支持后，进出口业务增速是否达到预期？

- A. 远超预期（增速 $\geq 250\%$ ）
- B. 达到预期（ $200\% \leq \text{增速} < 250\%$ ）
- C. 基本达到预期（ $150\% \leq \text{增速} < 200\%$ ）
- D. 未达预期（增速 $< 150\%$ ）

2. 专项资金对贵企业提升国际市场竞争力的帮助程度如何？

- A. 帮助极大
- B. 帮助较大
- C. 有一定帮助
- D. 帮助不明显

3. 您认为本项目实施后，外经贸企业营商环境是否得到改善？

- A. 显著改善
- B. 有所改善

C.无明显变化

D.有所恶化

4.专项资金在帮助企业应对国外不公平贸易政策影响方面，效果如何？

A.效果显著

B.效果较好

C.效果一般

D.无明显效果

5.贵企业对专项资金的申报流程便捷性满意度如何？

A.非常满意

B.满意

C.基本满意

D.不满意

6.您对专项资金拨付的及时性评价如何？

A.非常及时

B.及时

C.基本及时

D.不及时

7.贵企业对项目实施过程中相关部门的服务质量满意度如何？

A.非常满意

B.满意

C.基本满意

D.不满意

8.综合来看，贵企业对 2024 年中央外经贸发展专项资金项目的整体满意度是？

A.90 分及以上

B.80-89 分

C.70-79 分



D.70 分以下

9.对于 2024 年中央外经贸发展专项资金项目的优化完善，您有哪些具体建议？

感谢您的支持与配合！

绩效评价报告主管部门意见反馈表

项目名称	2024 年外经贸发展专项资金项目		
评价时间范围	2024 年 1 月-2024 年 12 月	绩效评价时间	2025 年 6 月-2025 年 7 月
评价机构	新疆新楚一路信息咨询有限公司	联系人及联系方式	黄俊程 15623830686
主管部门	昌吉高新技术产业开发区管理委员会商务局	联系人及联系方式	蒋雨帆 18899593626
主管部门意见	<p>一、建议将第三页第一条项目组织管理情况修改为：作为项目实施主体，负责项目的资金拨付工作。</p> <p>二、建议将第三页第二条项目实施流程修改为：</p> <p>1. 昌吉州商务局根据自治区安排通知企业准备相关项目申报资料。</p> <p>2. 园区企业：有申报意向的企业按要求将项目申报材料直接提交昌吉州商务局进行审核。</p> <p>3. 业务部门审核：昌吉州商务局对企业申报材料进行初审，核实企业是否符合专项资金条件、申报材料是否完整准确等。</p> <p>4. 由昌吉州商务局将审核通过后的材料提交自治区商务厅外资外经处进行终审。</p> <p>5. 终审通过后将审核结果以及资金具体分配方案下发昌吉州商务局、财政局。</p> <p>6. 昌吉州商务局、财政局下发拨付专项资金的通知。</p> <p>7. 高新区财政局在接到拨付通知后，向高新区商务局出具关于拨付专项资金的催办通知单。</p> <p>8. 高新区商务局按照文件要求向高新区党工委财经委员会提交拨付资金的请示。</p> <p>9. 高新区党工委财经委员会会议审议。</p> <p>10. 资金拨付：经会议审议通过后，按照财政资金管理相关规定办理资金拨付手续，将补贴资金支付给相关企业。</p> <p>三、建议将第十四页第二条立项程序规范性修改为：</p> <p>1. 该项目按照自治区及昌吉州相关通知要求程序设立，</p>		

	<p>由企业申报、昌吉州商务部门审核、财政部门拨付组成。</p> <p>2. 资金拨付文件、材料齐全且符合相关要求，包括 2024 年外经贸发展专项资金预算指标调剂表、拨付情况表、绩效目标表及企业资金申请资料等。</p> <p>3. 因不涉及资金分配业务，建议删除本条中“分配”一词。</p>
主管部门 签章确认	<div></div> <div><p>主管部门（盖章）:</p></div> <div><p>2025 年 7 月 25 日</p></div>

注：1. 本表内容不够填写时可另附纸；
2. 本表请于收到后 3 个工作日内反馈，逾期视为无意见。